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COMITÉ DU BON VOISINAGE 
Campus Glen du CUSM : construction et travaux routiers 

 
COMPTE-RENDU  

Réunion tenue le mardi 18 janvier 2011 (19h00 à 20h50) 

Membres du comité présents 

 Donna Allen (citoyenne) 
 Phil Bergeron-Burns (citoyen) 
 Charles Chebl (vice-président principal et directeur général, Gestion de la 

construction, SNC-Lavalin) 
 Alain Cormier (agent technique principal, direction des Travaux publics, 

arrondissement CDN-NDG) 
 Alain-Marc Dubé (directeur pour le bureau de projet du complexe Turcot, 

ministère des Transports du Québec) 
 Mario Duguay (chef de section, Service du développement et des opérations, 

Direction des Travaux publiques, Ville de Montréal) 
 Mathieu Durand (Service de police de la Ville de Montréal) 
 Louise Fournier (citoyenne) 
 Valérie Legris (agente technique en circulation, Ville de Montréal) 
 Pierre Major (directeur associé à la planification et la construction, Projet de 

redéploiement, Centre universitaire de santé McGill) 
 Gordon Nelson (commerçant, Garage Nelson) 
 Wanda Potrykus (citoyenne) 
 Jill Precesky (citoyenne) 
 Mario Santangelo (commerçant, Mazda Gabriel) 
 Gail Tedstone (citoyenne) 
 Pierre Tessier (modérateur indépendant) 
 Michel Therrien (adjoint au directeur de l’arrondissement CDN-NDG, chef, division 

des communications, protocole et relations publiques) 
 Alain Trudeau (chef de projet, Direction des Grands Projets, Ville de Montréal) 

Ouverture de la séance 

 Mot de bienvenue de Pierre Tessier 
 Tour de table pour les présentations 
 Adoption de l’ordre du jour et ajout de points au varia 
 Adoption du compte-rendu du dernier comité de bon voisinage (9 décembre 2010) 

 



Compte-rendu de la réunion du 18 janvier 2011  Page 2 de 6 

Mise-à-jour des travaux municipaux 

Alain Trudeau informe qu’à cause des chutes de neige, la fermeture du boulevard Décarie a 
été reportée au début janvier. Les travaux débuteront le 28 janvier et prendront fin le 24 
juin 2011. Les travaux faits par les Constructions Louisbourg sous la voie ferrée (lot 1), par 
Infrabec sur  Décarie (lot 2) et par Constructions Garnier à l’angle Décarie et Saint-Jacques 
(lot 3) ont des impacts sur la circulation. Les mesures suivantes ont été mises en place : 

 L’ouverture du nouvel accès entre le chemin Upper Lachine et l’avenue Crowley 
pour répondre aux demandes des propriétaires du garage Nelson et du Centre KoSA 

 Une nouvelle signalisation a été mise en place sur Décarie et Girouard dans les 
deux sens, à partir du 7 décembre 

Lot 2 - Alain Trudeau explique les raisons de la fermeture du boulevard Décarie : 

 L’ampleur du trou à creuser 
 Les dimensions de la conduite (3,6 m de diamètre et 14 pouces d’épaisseur) livrée 

en sections de 6 pieds, qui sera placée par une grue 
 La présence de la grue dans la chaussée 
 Beaucoup de va-et-vient des camions sur l’axe nord-sud, ce qui ne permet pas la 

circulation des véhicules aux abords ; comme le boulevard Décarie sera fermé, les 
camions se dirigeront vers le sud et passeront sur Crowley pour entrer sur le site, 
grâce à la collaboration du MTQ 

 Pour minimiser le nombre des camions qui circulent dans le quartier, il y aura des 
panneaux de signalisation, ainsi que des signaleurs pour permettre seulement aux 
camions de passer 

Période de discussion sur sur les travaux municipaux 

INTERVENTION   RÉPONSE 

(Louise Fournier) Il est difficile de 
traverser à l’intersection de 
Sherbrooke et Décarie. 

(Alain Cormier) Ce sont les travaux de la 
Commission des services électriques de Montréal 
(CSEM) présentement. 

(Valérie Legris) Les feux en ligne sur Sherbrooke 
ne sont pas reliés au chantier. Des ingénieurs ont 
été sensibilisés à la question. Pas de réponse en 
ce moment. On analysera d’abord ce qui se passe 
sur Côte-Saint-Luc. 

(Jill Precesky) Aux deux intersections 
Saint-Jacques et Girouard, elle a 
constaté que les piétons (aînés, 
enfants, etc.) seraient en danger. 
Pourquoi n’y a-t-il pas de brigadier à 
cet endroit ?  

Elle a vu des camions de pompiers et 

(Michel Therrien va étudier la situation et va lui 
revenir.) 

(Johanne Emmanuel, CUSM) Au nom de la 
commissaire scolaire, Marie-Josée Mastromonaco, 
la Commission scolaire de Montréal (CSDM) a 
ajouté un autobus, au coût de 70 000 $/an pour le 
transport des enfants du quartier St-Raymond. 
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des ambulances pris dans la 
circulation sur Girouard. 

(Valérie Legris) On a avisé Urgence Santé pour 
trouver des alternatives ; selon les lois en vigueur, 
les pompiers et les ambulances peuvent circuler 
en sens contraire. 

(Gordon Nelson) Une lumière sera-t-
elle installée pour faciliter la 
circulation à l’intersection des rues 
Saint-Jacques et Prud’homme ? 

Quand sera mise en place la 
signalisation pour les commerçants ? 

(Valérie Legris) En absence de feu à l’angle Saint-
Jacques et Décarie, il existe une ouverture sur 
Prud’homme pour permettre aux automobilistes 
de faire un virage en U. Quant à l’installation 
d’une lumière, la Ville y travaille présentement. 

(Alain Trudeau) Les panneaux avec les noms des 
marchands sont actuellement en production. 

(Mario Santangelo) Où tourne-t-on sur 
Prud’homme ?  

(Valérie Legris) Le virage en U est autorisé 
directement devant Mazda Gabriel. Tout est bien 
expliqué sur le site web. Elle mentionne aussi la 
parution d’une annonce dans le journal The 
Gazette. 

(Louise Fournier) Il y a 25 % de 
francophones dans NDG et je n’ai pas 
vu de publicité dans les journaux 
francophones. 

(Alain Trudeau) Nous allons en tenir compte. 

(Phil Bergeron-Burns) Quelles mesures 
ont été prises pour les cyclistes sur 
Décarie ? 

(Alain Trudeau) Nous avons un plan à long terme,  
mais non pas pour les prochains mois. 

(Donna Allen) Est-ce qu’il y aura une 
solution pour les automobilistes ? 

(Alain Trudeau) Il y aura alternance des voies 
nord–sud pour les automobilistes sur Décarie. 

(Jill Precesky) Elle a constaté plus de 
circulation sur Old Orchard et elle 
prévoit que plus de gens vont 
descendre sur cette rue pour accéder 
à Saint-Jacques. Est-ce que les dos 
d’âne remplaceront les bollards qui ne 
sont pas aussi efficaces ? 

(Valérie Legris) Nous avons fait installer des 
bollards pour ralentir la circulation sans les 
inconvénients des freinages. 

(Michel Therrien) L’arrondissement a manifesté sa 
volonté d’apaiser la circulation. Nous avons un 
plan à cet effet et chaque année on le bonifie. 

(Wanda Potrykus) À Westmount il y a des dos d’âne et ils semblent plus efficaces que les 
bollards. 

(Question de la salle : Peter McQueen) 
Selon d’échéancier des travaux, 
sommes-nous en retard ? 

(Alain Trudeau) Les lots 1 (sous la voie ferrée) et 2 
(installation de la conduite) ne sont pas en retard 
selon l’échéancier. Un lancement d’appel d’offres 
pour le pont ferroviaire est prévu ce printemps. 
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Les travaux devraient commencer au mois de mai 
et se terminer à l’automne 2012. 

(Mario Santangelo) Est-ce que la rue 
Prud’homme a été mise sur la liste des 
déneigements prioritaires ? 

(Michel Therrien) Oui, ça a été fait. 

(Louise Fournier) Aurez-vous terminé 
le branchement de la conduite cet été 
ou ça ira en 2012 ? 

(Alain Trudeau) La conduite sera installée, mais 
elle ne sera pas opérationnelle. D’autres travaux 
sont prioritaires. 

Mise-à-jour des travaux du Campus Glen 

Charles Chebl explique que les blocs A et B correspondent à l’Hôpital de Montréal pour 
enfants, le bloc E à l’Institut de recherche du CUSM et les blocs C et D à l’hôpital pour 
adultes (Hôpital Royal Victoria, Centre du cancer et Institut thoracique de Montréal). 

 L’excavation des blocs A, B, C, D et E sera complétée en fin janvier 
 Les travaux de bétonnage ont déjà débuté 
 Il reste le tunnel de service à creuser par la suite, ainsi que l’excavation du 

stationnement souterrain (bloc G) sous la Plaza 
 L’installation des pieux (5 300 au total) est complétée à 40 % ; l’installation des 

pieux sera terminée en avril 2011 
 Les travaux de bétonnage et de coffrage des blocs D et E (fondations) ont débuté ; 

le bétonnage va se poursuivre pour les autres blocs 
 Quatre (4) grues ont été installées sur un total de dix (10)  
 Une ouverture a été faite dans le mur le long de Saint-Jacques pour permettre 

l’accès des camions de bétonnage au chantier venant de l’ouest 
 Le stationnement temporaire des travailleurs a été aménagé à 100 % 
 1 000 voyages/jour sont nécessaires pour les opérations d’excavation 
 100 voyages de camions/jour sont nécessaires pour le bétonnage 

Période de discussion sur la construction du Campus Glen 

INTERVENTION   RÉPONSE 

(Question de la salle : Peter McQueen) 
Comment les 200 travailleurs accèdent 
et quittent le chantier ? 

(Charles Chebl) Dans deux ou trois semaines, 
l’accès au site sera sur Décarie. Pour l’instant, il 
n’y a pas de moyens de contrôle sur l’accès des 
employés. 

(Louise Fournier) Quelle est la sorte 
de terreau excavé ? Est-ce que le 
tunnel va être encore utilisé ? 

(Charles Chebl) L’excavation se fait dans la glaise, 
le sable et la terre, dont une partie sert pour les 
remblais. 
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Bravo pour la nouvelle infolettre. 
Pourquoi ne parle-t-on pas de 
l’entente de partenariat signée en 
2004 ? 

Le STM n’est pas présent, mais il va se renseigner 
et il va lui revenir. 

(Julie Paquet, CUSM) Le partenariat avec la 
Coalition Inter-quartier n’était pas mentionné 
dans la première édition, mais nous nous 
assurerons d’en parler dans les éditions 
subséquentes.  

(Wanda Potrykus) Les lumières sont 
très fortes, voire aveuglantes : 
pourquoi on ne les ferme pas à l’arrêt 
des travaux ?  

L’installation des pieux fait un bruit 
constant qui fait vibrer la plomberie. 
Ça finit par avoir des effets physiques 
et mentaux. Pourquoi ne les faites-
vous pas par forage ? 

(Charles Chebl) Nous allons étudier la situation 
pour les lumières. 

Le forage n’est pas la meilleure façon, car le 
processus est complexe et les travaux seraient 
plus longs. 

Varia 

INTERVENTION   RÉPONSE 

(Louise Fournier) Je veux qu’on parle 
de l’implantation du CUSM et de ses 
impacts sur le quartier. La Ville 
informe la population du mieux 
qu’elle peut, mais il reste des sujets 
dont nous aimerions parler. 

(Pierre Major) On a déjà un autre forum avec la 
Coalition inter-quartiers. Créer d’autres forums, 
reste une avenue à explorer. Nous sommes 
ouverts aux suggestions. 

(Question de la salle : Peter McQueen) 
Est-ce qu’il y a moyen d’implanter des 
pistes cyclables avec la construction 
de la voie ferroviaire ? 

(Phil Bergeron-Burns) Est-ce que la 
décision sera discutée avec les 
citoyens ?  

(Alain Trudeau) Nous sommes à étudier une série 
de propositions dont fait partie l’implantation de 
pistes cyclables. Lorsque la réflexion sera 
terminée, nous pourrons rencontrer les personnes 
concernées, à qui nous présenterons le plan. Pour 
le moment, la réflexion n’est pas terminée. 

On verra comment on présentera la proposition : 
il y a plusieurs services de la Ville et 
l’arrondissement qui doivent s’entendre. 

(Wanda Potrykus) Qu’est-ce qu’il est 
arrivé avec la requête de Westmount 
par rapport à la construction d’une 
clôture de 8 pieds entourant le 
chantier ? 

(Charles Chebl) Oui, il y aura une clôture de 8 
pieds peinte en vert. 
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(Gail Tedstone) Elle espère qu’il y 
aura des consultations Ville/citoyens 
quant à la décision sur l’implantation 
possible de pistes cyclables et qu’elles 
seront ouvertes et transparentes.  

(Alain Trudeau) Vous savez que nous avons 
toujours démontré beaucoup de transparence. Le 
cahier des charges est pour le pont ferroviaire et 
non pas pour des pistes cyclables, mais cette 
proposition n’est pas écartée ; il reste à voir si 
elle sera retenue. 

Clôture de la rencontre 

La séance se termine à 20 h 50. La prochaine rencontre aura lieu le mardi 22 février à 
19h00. Les dates des prochaines rencontres ont déjà été distribuées. 

 

 
 


