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COMITE DU BON VOISINAGE
Site Glen du CUSM : construction et travaux routiers

COMPTE-RENDU
Réunion tenue le mardi 21 ao(t 2012 (19 h)

Membres du comité présents

VILLE DE MONTREAL

Stéphane Plante (Chef de I’arrondissement
CDN-NDG)

Sébastien Deshaies (Chargé de planification
a la direction infrastructures)

Alain Cormier (agent technique principal,
direction des Travaux publics, arr. CDN-
NDG)

Albert Bastien (Commission des services
électriques)

CUSM

Pierre Major (Directeur associé a la
planification et a la construction, Projet de
redéploiement)

MODERATEUR
Pierre Tessier

MTQ
Anne Pelletier (directrice adjointe du
Bureau des projets Turcot et

Saint-Pierre)
Stéphane Blanchette (ingénieur)

Vicky Lachapelle (Conseillére en
communications)

AMT

Karine Cété (Chargée de projet - Affaires
publiques)

SNC-LAVALIN

Riccardo Arena (Directeur adjoint du projet
- site Glen)

HOPITAUX SHRINERS POUR ENFANTS

Emmanuelle Rondeau (Chargée de
communication)

CITOYENS
Louise Fournier
Stéphane Carin
Sandra Petersen

= Le modérateur ouvre la réunion et souhaite la bienvenue a tous les participants.

= |l expligue le mandat du comité et les objectifs de la rencontre : les éléments discutés
doivent toucher exclusivement les travaux pour les deux prochains mois.

= Aussi précise son rble qui est d’assurer un bon déroulement de la réunion et il invite tous
les participants & avoir une attitude courtoise dans leurs interventions.

= Le modérateur fait un tour de table.

= Adoption de I’ordre du jour et ajout de points aux varia.
= Adoption du compte-rendu du dernier comité de bon voisinage.
= Le modérateur souligne I’absence de représentant de la STM et la présence d’Emmanuelle

Rondeau.
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= Louise Fournier souligne le manque de citoyens a la table

Présentation des travaux municipaux a venir

Présentation faite par Sébastien Deshaies_(ville de Montréal)

= |es travaux d’infrastructure sur la travée ouest du boulevard Décarie ont terminés avec un
mois d’avance. Réouverture de la travée ouest de Décarie a la mi-juillet (comme prévu).

= Travaux en cours au niveau du pont ferroviaire (lot C). L’ancien pont est completement
démoli. On a achevé la construction d’un mur de souténement temporaire qui longe le
garage Nelson. On poursuit I’installation des pieux en vue de la construction de la culée et
de la pile centrale. L’objectif est de finir I’installation du nouveau pont avant Noél 2012.
La structure du nouveau pont est en cours en usine : les appareils d’appui sont complétés
et I’entrepreneur sera prét a livrer a la mi-octobre.

» Lasemaine derniére, nous avons entamé des travaux de construction d’un nouvel égout
aqueduc sur Northcliffe qui dureront pendant 60 jours. Un réaménagement de la
circulation a été fait, la présence policiére y a été renforcée soir et matin pour assurer
une circulation fluide. En ce qui concerne la suite des travaux (Northcliffe jusqu’a
Sherbrooke), de plus amples informations seront disponibles lors de la prochaine
rencontre. Ces travaux ne font pas partis de I’enveloppe du CUSM, ils sont liés a un
probléme de refoulement d’égouts dans ce secteur.

Période de discussion sur les travaux municpaux

INTERVENTION

(Diane Rivard) Est-ce que I’entrée nord du
chantier reste accessible pendant les travaux? .

REPONSE

(Sébastien Deshaies) Oui, il reste accessible,
les deux entrées du CUSM restent ouvertes.

(Sandra Peterson) Est-ce que Northcliffe va
étre complétement fermée?

Combien de jours cela va-t-il durer?
Quand cela va-t-il commencer?

(Alain Cormier) La rue va étre séparée en
deux. Nous allons faire la premiere moitié en
partant de Maisonneuve en direction du nord.
Pendant cette période la deuxiéme partie va
étre accessible par Sherbrooke, on va dégager
le stationnement sur le coté est pour
permettre la circulation a double sens pour un
acceés possible aux résidents et aux livraisons.

60 jours. La période d’appel d’offre est en
cours. Une fois qu’elle est terminée, nous
serons en mesure de confirmer la date de

début des travaux.

(Peter McQueen) Il est clair que les travaux
bloquent I’accés au métro Venddme. Les bus
105 et 102 circulent sur Sherbrooke et
descendent sur Clairmont pour arriver a de
Maisonneuve. La déviation la plus complexe
est le 90 et le 104. J’ai fait une requéte a la

STM pour que ces bus puissent s’arréter au
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INTERVENTION

REPONSE

coin Décarie et de Maisonneuve afin d’éviter
aux usagers du métro de devoir faire le tour.
La STM dit qu’ils sont en train d’étudier cette
demande.

Est-ce que de Maisonneuve direction ouest va
rester ouvert? Alors les membres de la
communauté se demandent pourquoi les bus
gui empruntaient cette voie ne peuvent pas
continuer ainsi. Je vais réécrire une lettre a
la STM mais je veux que les gens sachent que
nous faisons le suivi sur cette question.

(Maureen Keily) Le croisement Clairmont et
de Maisonneuve au coin nord-ouest est
dangeureux pour les piétons car les bus
doivent monter sur le trottoir pour tourner.

(Louise Fournier) La STM dit qu’elle a besoin
de I’autorisation de la ville pour les
déviations. Est-ce que vous confirmez ?

(Lucio Dertino, MAB Mackay) Est-ce que des
mesures sont été prises pour aider les
personnes handicapées concernant tous ces
détours et ces travaux ?

(Madeleine Fortin, MAB Mackay) Nous avons
fait une demande de feux sonores. Le fait
devoir traverser de Maisonneuve sans feux
sonore pour se rendre au métro est
problématique pour les personnes
handicapées. Le comité consultatif de la Ville
de Montréal dit surveiller des choses, mais
nos usagers sont nombreux dans cette zone et
nous n’avons pas été consultés.

(Louise Fournier) Est-ce qu’on s’assure qu’en
réglant nos problémes d’eau, on ne transfére

_pas le probleme ailleurs?

(Jill Prescesky) Il y a beaucoup de circulation
sur Girouard, cela affecte la qualité de I’air,
qui était déja mauvaise. Est-ce que I’on
pourrait mettre deux feux pour tourner a
gauche afin de faciliter la circulation ?

(Sébastien Deshaies) A ce que je sache oui.

(Peter McQueen) Je vais ajouter cela dans ma
lettre.

(Stéphane Plante) Je ne peux pas vous
répondre. Mais c’est fort possible que la
demande a été faite au bureau technique.

(Sébastien Deshaies) Pour les travaux de
construction, nous sommes limités
(équipements temporaires). Par contre les
installations a I’issue des travaux seront
adaptées aux personnes en situation de
handicap.

(Alain Cormier) Les travaux ne vont pas
toujours avoir cette configuration, les
déviations vont changer lorsque les travaux
vont migrer du cété sud au coté nord.

(Sébastien Deshaies) Le probléme n’est pas
transféré ailleurs.

(Stéphane Plante) On va se pencher sur ces
questions.
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INTERVENTION REPONSE

Il 'y a aussi un probléme avec le feu de
signalisation piéton sur Girouard, il y a une
fleche qui indique de tourner a droite alors
gu’on n’est pas censé tourner a cette
intersection. Est-ce qu’on peut régler ce
probléme?

A cause de la plus forte circulation, les C’est trop tard pour les dos d’ane. Par contre
voitures prennent les rues résidentielles trop : on peut commencer par procéder a des

vite. Est-ce que vous pouvez mettre des dos comptages, mettre en place des mesures
d’ane pour ralentir les voitures? temporaires, avant de regarder des solutions a
plus long terme.

(Gail Tedstone) Le coin de Girouard et (Stéphane Plante) Il est certain que cette
Sherbrooke est dangereux a traverser a intersection est a revoir. Nous allons d’abord
I’heure de pointe a pied et en vélo. Est-ce essayer de renforcer la présence policiére puis
qgu’on peut s’assurer d’avoir une présence dans un second temps nous étudierons une
policiere. solution plus durable.

(Louise Fournier) Est-ce que les comptages se : (Stéphane Plante) Les comptages sont la
font régulierement? premiere étape lorsqu’on veut prendre des
mesures.

Présentation des travaux du site Glen
Présentation des travaux par Riccardo Arena

Toutes les structures de bétons des blocs A, B, C, D et E sont complétées. Les structures de
bétons du bloc G sont complétées a 60 %. Le bloc F est avancé jusqu’au niveau 4 sur 8 au
total. L’objectif est de terminer toutes les structures de béton d’ici a Noél. Il y a encore des
travaux de remblaiement des murs périphériques des fondations. Au niveau souterrain
(aqueduc, égouts...), les travaux sont en cours et nous avangons de 75 pieds par jour. Nous
pensons avoir terminé ces travaux d’ici la fin septembre, début octobre. Nous avons raccordé
tous les égouts sur le collecteur principal en bas de Saint Jacques. L’enveloppe du batiment
est bien avancée. L’objectif est de fermer complétement le batiment d’ici fin novembre. Il y
a des murs rideaux qui sont en train d’étre installés dans les atriums entre les blocs. Il y a
beaucoup de travail électromécanique a I’intérieur.

Période de discussion sur les travaux du site Glen

INTERVENTION REPONSE

(Louise Fournier) Dans la version préliminaire : (Riccardo Arena) Il n’y a pas de bassin sur la

des plans, il devait y avoir un bassin de partie Westmount. Toute I’eau du site est

rétention des eaux fluviales dans le secteur collectée dans un bassin en dessous du bloc F

Westmount. Est-ce que c’est toujours avant d’étre envoyée au collecteur principal
dactualité?  idelayville. Ily aeu des modifications aux
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INTERVENTION

REPONSE

Il'y a des préoccupations sur I’accés du Sud-
Ouest. Ou en est le dossier

(Brigitte Blackadder) Au début de I’été, il a
été dit qu’il y a une quantité significative
d’amiante dans les conduites en béton de
drainage des eaux de pluie du projet. J’ai
entendu qu’il va y avoir des tours d’eaux
construites du c6té Westmount dans le cadre
du projet, contiendront-ils de I’amiante?

(Maureen Keily) Ou exactement seront
construites les tours de refroidissement sur
Westmount et quelle taille feront-elle?

(Sara Meland) L’heure de début de travaux
est supposée étre 7h00 mais les travailleurs
commencent a en moyenne entre 6h00 et
6h30. J’ai été assurée que pendant les
vacances de la construction il n’y aurait pas
de travail, au lieu de cela ils ont travaillés
tous les jours a I’exception d’un dimanche.
Je sais que les camions demain matin

(Marilyn Moskovic) J’appelle tous les jeudis.
Maintenant ils viennent a 2h00 et circulent
sur le chantier. Est-ce que quelqu’un peut
m’expliquer pourguoi il y a un camion qui
vient en pleine nuit déplacer le gravier sur le
stationnement c6té Westmount. Vous
attendez de nous que nous supportions les
nuisances du chantier, mais il y a un certain
niveau de qualité de vie aussi. lls n’ont
jamais une seule fois commencé a 7h00, je
les vois et les entends a 5h45. Vous demandez
gue nous respections les régles, nous
demandons que vous les respectiez aussi. Les
travailleurs arrivants sur le chantier ne font

_pas de bruit, ce sont les camions qui font du |

plans.

(Pierre Major) Le CUSM a rencontré la CIQ
(Concertation Inter-quartiers) dernierement a
propos de cela. Une autre rencontre est en
cours de planification du cété de la CIQ pour
trouver des solutions.

(Riccardo Arena) Non.

(Riccardo Arena) lls seront de la méme taille
que le bloc F. Du fait du dénivelé, ils seront
visibles de Saint Jacques mais trés peu du
coté nord. De plus, les aménagements
paysagers les cacheront.

(Riccardo Arena) Il y a des travailleurs qui
viennent avant 7h00. Il y a des livraisons avant
7h00. Nous avons instaurés une nouvelle

régle : tous les camions qui souhaitent faire
des livraisons avant 7h00 ont I’interdiction de
reculer, afin d’éviter les bips.

(Riccardo Arena) Il y a trois sites de
constructions dans cette zone. Le CUSM, le
MTQ et la Ville de Montréal. Et vous devez
comprendre que vous étes en face du plus
grand site de construction au Canada.
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INTERVENTION

REPONSE

bruit. Pendant les vacances de la
construction, ils ont continué a travailler.
Nous ne devrions pas étre impactés de fagon
si importante. Il devrait y avoir des regles
simples. Le bruit est insupportable et résonne

_dans les murs de mon immeuble.

(Robert Moskovic) Je reconnais que le
chantier est énorme, mais il doit y avoir des
régles a la hauteur. Comment contrélez-vous
les entrées/sorties ? Il ne suffit que de
guelques camions qui rentrent sur le chantier
pour faire du bruit en bippant. Quand vous
parlez d’imposer des regles, allez-vous faire
suivre a tous les travailleurs?

(Marilyn Moskovic) On ne parle pas des petits
camions qui ne font du bruit que pendant la
journée, nous parlons de gros camions de
transports au milieu de la nuit. Est-ce que
vous allez imposer vos regles a tous les
conducteurs de camions? Vous ne pouvez pas
empécher un camion de faire marche arriére.

(Louise Founier) Avez-vous appelé la police?

(Robert Moskovic) La police ne viendra pas.
Est-ce que vous étes en mesure de réunir les
personnes qui s’occupent des entrées et
sorties sur le chantier afin de retrouver les
fautifs qui viennent sur le chantier lorsqu’ils
N’y sont pas autorises.

(Riccardo Arena) Il y a un poste de controle a
I’entrée mais il y a des camions qui ne
quittent jamais le site de construction.

Tous les jours nous réfléchissons a de
nouveaux moyens d’améliorer les choses.

(Riccardo Arena) Je ne peux pas contrbler les
travaux du MTQ, je ne peux pas contrdler les
travaux sur Décarie. Il y a eu des plaintes qui
ont été adressées au CUSM, et a chaque
plainte que I’on regoit, on fait une enquéte,
et on répond. Dans plusieurs de ces plaintes,
on s’est apercu que ces travaux été faits soit
par le MTQ, soit par la ville de Montréal.

(Diane Rivard) Quand vous nous parlez de
bruit a 2h00 du matin, c’était effectivement
un de nos sous-traitants. Nous avons trouvé
qui c’était, et nous lui avons notifié que cela
ne doit plus se reproduire. Nous lui avons
demandé de ne plus faire de travaux le soir
dans cette zone (partie nord-est du chantier)
et de ne plus travailler aprés 22h00.

Nous avons plus de 75 sous-traitants et nous
avons méme des sous-sous-traitants. C’est
comme une garderie, on leur répéte mais
c’est n’est pas facile.
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INTERVENTION

REPONSE

(Brigitte Blackadder) Merci Pierre pour votre
considération. Je voudrais souligner que dans
une organisation de cette taille, il devraity
avoir de plus importantes mesures de
régulation des horaires de travail avec la mise
en place de pénalités. Ca serait le seul moyen
de résoudre ce probléme.

(Maureen Kiely) Ce sont les sous-traitants et
les sous-sous-traitants qui causent les
problémes. A 4h30 du matin je vois ces gros
camions dans les rues car ils profitent du fait
gu’il n’y a pas de trafic a cette heure. Il n’y a
qu’une seule solution : puisque c’est vous qui
controlez les entrées et les sorties, vous
devez verrouillez les entrées avant 7h00, sauf
pour les travailleurs.

(Robert Moscovik) Il doit y avoir de la sécurité
sur le site. Si un camion qui ne doit pas étre
Ia, il doit bien y avoir quelqu’un pour lui
demander de sortir du site. Les travailleurs
sur le chantier ne causent pas de problémes.
Le probléme vient des camions qui roulent
sur le site au milieu de la nuit sans que

_personne ne puisse rien n’y faire.

(Louise Fournier) On nous dit que le MTQ a un

_Chantier sur la zone : ot est-t-il?

(Pierre Major)

En tant que propriétaire du site et
représentant du CUSM, j’entends les
préoccupations de la communauté et de notre
partenaire privé. Nous allons nous assoir
ensemble avec notre partenaire privé et les
autres acteurs de la construction autour du
site. Je m’engage au prochain comité du bon
voisinage a vous revenir pour vous expliquer
les mesures qui auront été mises en place a ce
propos.

(Pierre Major) Nous avons de bons partenaires
au sein du GISM et nous sommes confiants
dans leur capacité a respecter toutes les lois
en vigueur. Tout le monde sait que c’est un
PPP et qu’il y a d’énormes pénalités si le
complexe n’est pas livré dans les délais prévus
et c’est la pression que doit supporter notre
partenaire. Cela ne veut pas dire qu’ils ne
doivent pas respecter les régles. Nous allons
parler de tout cela avec eux.

(Riccardo Arena) Il y a de la sécurité mais le
temps que le garde se rende jusqu’au camion
fautif, il est trop tard.

Modérateur :

Je pense que Mr. Major a fait un point tres
clair que vos préoccupations vont étre prises
en compte.

(Anne Pelletier) Présentation des travaux du
MTQ
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Présentation des travaux du ministére des Transports (MTQ)

Présentation des travaux par Anne Pelletier

La rampe d’acces qui longe le bloc F pour aller de Saint-Jacques au site Glen se construit
actuellement sur la partie sud du site. Le chantier se déroule comme prévu. Vous savez que
nous avons fermé la bretelle de sortie Saint-Jacques pour permettre la construction du
nouveau pont d’étagement. Il est désormais presque terminé et la date prévue de la
réouverture de la sortie Saint-Jacques est donc fixée a la fin de semaine de la Féte du travail.
Par contre, I’accés au site par la rampe d’accés venant de Saint-Jacques ne sera possible qu’a

partir du mois de novembre.

Période de discussion sur les travaux du MTQ

INTERVENTION

REPONSE

(Louise Fournier) De votre coté, est ce qu’il y
a une interdiction de travailler avant 7h00 du
matin et aprés 22h?

(Peter Mc Queen) Est-ce que tout le bruit est
audible de Saint-Jacques et Saint-Rémi ou
est-ce que c’est aussi audible de Westmount?

(Anne Pelletier) Le contrat est prévu pour que
le travail commence a 7h00 du matin. Mais il y
a eu quelques interventions de nuit en début
de chantier. Par contre, nous n’avons recu
aucune plainte.

(Stéphane Blanchette) Des études sont faites
sur le niveau sonore régulierement pour
garantir un bruit acceptable par les citoyens.

(Pierre Major) Pour finir sur une note positive et en reprenant les mots de Riccardo Arena, la
structure est complétée, I’enveloppe va étre complétée au mois de novembre, la structure
des stationnements aussi. On va donc principalement faire des travaux a I’intérieur, ce qui

fera moins de bruit.

(Louise Fournier) Oui mais il y aura toujours
des livraisons.

(Pierre Major) Oui, mais les quais de réception
sont situés du coté sud du complexe avec un
acceés gui sera bientdt terminé avec moins de
problématiques.

Mise-a-jour du projet des Hbpitaux Shriners pour enfants - Canada

Présentation par Emmanuelle Rondeau

Le projet Shriners débutera au mois de mars/avril 2013 et se terminera en méme temps que
le reste du chantier de construction du CUSM, soit a I’automne 2014. Le pieux seront plantés
au printemps, mais il n’y en a pas beaucoup, je ne sais pas combien il y en aura pour
I’instant. Il faut qu’on soit en mode de test des installations a partir de janvier 2014 donc
pour nous cela va étre une période de construction trés rapide. Il va falloir qu’on rattrape le
reste du chantier du CUSM pour que tous les tests de ventilation, gaz, etc... se passent en

méme temps que tout le reste du complexe.
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Période de discussion ouverte

INTERVENTION

REPONSE

(Jill Prescesky) Est-ce que vous allez changer
la circulation sur Girouard? (passer de double
Sens a sens unique)

(Sébastien Deshaies) Non, la configuration
actuelle est intéressante. De toute facon, les
citoyens vont étre informés.

(Pierre Major) La prochaine séance d’information publique aura lieu le 13 novembre et tous les

acteurs du projet seront présents

(Louise Fournier) L’accés a I’autoroute 15 sud
est une préoccupation pour les résidents de
Notre-Dame de Gréace.

(Peter McQueen)
Quand le passage du métro au bloc G sera
complété?

Est-ce que I’AMT a une date pour I’ouverture
de ce passage ?

Est-ce que vous avez une idée quand méme?

Maintenant pour le second accés hépital
/métro, est-ce que vous avez une date?

(Francgois Saint Laurent) Quand les travaux sur
la rue Décarie vont étre finis?

(Pierre Major) On I’a déja dit dans d’autres
rencontres : on a regardé plusieurs scénarios,
cela ne fonctionne pas. Le défi technique est
important, c’est pour cela que la Ville prend
plus de temps pour prendre une décision.

(Riccardo Arena) On a fait une premiére
section et on va faire la seconde section
bient6t. Le raccordement a la station se fait
par une tierce personne.

(Pierre Major) On est encore en discussion
avec nos partenaires car le CUSM a besoin
d’une parcelle de terrain en plus pour réaliser
ce projet. Je n’ai donc pas de date précise.

Ces travaux seront complétés pour I’ouverture
de I’hopital.

Comme je I’ai déja dit, dans le contrat avec
notre partenaire, c’est une passerelle qui est
prévue mais on pense qu’une autre solution
est possible. La bonne nouvelle c’est que une
solution technique a été trouvée et on est en
train de compléter I’étude de faisabilité. Ce
projet sera a colt 0 pour le CUSM, financé par
I’AMT et la STM. Notre objectif est d’avoir ce
projet complété pour I’ouverture de I’hdpital.
On compte sur le soutien de la communauté
pour ce projet.

(Sébastien Deshaies) La fin des travaux est
prévue pour le printemps 2013, pour
I’ensemble des aménagements de la rue.
J’aurai néanmoins plus de détails a vous

- soumettre lors de la prochaine rencontre.

_(Diane Rivard) Quand va-t-on pouvoir passer

(Sébastien Deshaies) Au printemps 2013.

Page 9 de 10



INTERVENTION

REPONSE

en dessous du pont ferroviaire?

(Citoyenne dans la salle) Est-ce que Upper
Lachine va rester ouvert tout I’hiver?

Est-ce que cette fermeture va étre définitive?

Est-ce qu’il y a un plan d’aménagement
prévu?

(Peter McQueen) Non, moi je ne suis pas
d’accord avec la fermeture d’Upper Lachine.
II'y a une autre possibilité. La communauté
va parler a la prochaine consultation de
I’OCPM. Pour moi, ce n’est pas encore fini.

Oui mais elle n’a jamais été acceptée par la
communauté.

(Alain Cormier) Non.

Oui, I’intersection n’est pas sécuritaire car sa
conception est obsoléte, monsieur McQueen
est d’accord avec cela.

On essaye d’en faire un espace intéressant et
agréable pour tout le monde comme un petit
parc par exemple. Il sera aménagé pour
piétons et cyclistes. On y travaille.

(Pierre Major) Je dois vous rappeler qu’une
entente avec la Ville de Montréal a été signée
a ce sujet.

(Francgois Saint-Laurent)
Upper Lachine va étre fermé de quel endroit
a quel endroit?

(Peter McQueen) Sous le chemin de fer.

(Pierre Major) Elle va rester ouverte pour les
piétons et les cyclistes.

Cléture de la séance par le modérateur.
Prochaine rencontre le mardi 2 octobre, a 19h.

Page 10 de 10



